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Päättötyön aiheena oli takuunalaiset korjaukset uudisrakentamisessa 
rakennusliikkeen näkökulmasta. Työn on tilannut Rakennustoimisto Arkta Oy. 
Työssä käsitellään tyypillisimpiä takuukorjauskohteita ja aiheeseen liittyviä 
säädöksiä sekä pohditaan mahdollisuuksia rakentamisen laadun parantamiseen. 
Yrityksen tavoitteena on kehittää takuukorjausten hoitamista ja luoda niitä varten 
yhtenäiset käytännöt. Työn tarkoitus oli laatia eräänlainen toimintaohje 
takuukorjauksista vastaavalle henkilölle yrityksessä. Työssä kartoitetaan myös 




2 TAKUUNALAISET KORJAUKSET 
Yleisten sopimusehtojen mukaan rakennusliikkeellä on velvollisuus korjata 
rakentamisessa tapahtuneet virheet omalla kustannuksellaan 1. vuoden ajan 
rakennuksen käyttöönotosta, ja vakavat rakennusvirheet 10. vuoden ajan 
rakennuksen käyttöönotosta. (YSE1998.)  
Tämän taustalla on asunnon ostajan aseman turvaaminen. Näin asunnon ostajalla 
ja taloyhtiöllä on vuosi aikaa havainnoida mahdollisia puutteita ja virheitä. Monissa 
tapauksissa ostajalla tai taloyhtiöllä ei kuitenkaan ole rakennusalan 
asiantuntemusta. Tästä johtuen ostajat ja erityisesti taloyhtiöt ovat alkaneet palkata 




Rakentamisvaiheen suojajärjestelmän alaisissa kohteissa on asetettu vakuudet 
osakkaiden ja yhtiön turvaksi. Rakentamisvaiheen vakuuden vapauttamisen jälkeen 
tilalle asetetaan rakentamisvaiheen jälkeinen vakuus. Tämä on suuruudeltaan 2 % 
kaikkien myytyjen asuntojen kauppahinnasta. (Palviainen 2006, 17-19; Kilpailu- ja 
kuluttajavirasto, [viitattu 11.11.2016].) 
Vakuuden vapauttaminen suoritetaan, kun asuntokauppasopimuksen ja 
urakkasopimuksen mukaiset velvollisuudet on hoidettu. Osakkaat antavat 
suostumuksensa oman asuntonsa vakuuden vapauttamiseen. Yhtiön 
suostumuksena toimii ote yhtiön hallituksen kokouspöytäkirjasta, josta 
vapauttamispäätös ilmenee. Suostumukset annetaan, kun vuositarkastus on pidetty 
ja siinä esitetyt asuntokauppalain mukaiset viat ja puutteet on korjattu. (Palviainen 
2006, 17-19; Kilpailu- ja kuluttajavirasto, [viitattu 11.11.2016].) 
Asuntokauppalain mukaan vakuuksia ei saa pidättää ilman pätevää syytä. Jos 
ostajat tai yhtiö eivät halua vapauttaa vakuuksia, on heidän toimitettava myyjälle 
kirjallinen ilmoitus kieltäytymisestä perusteluineen.  Tämän jälkeen myyjä voi ottaa 
kantaa perusteluihin ja mahdolliset epäselvyydet voidaan selvittää. (Palviainen 
2006, 17-19; Kilpailu- ja kuluttajavirasto, [viitattu 11.11.2016].)  
Mikäli ostaja ja myyjä eivät pääse sopuun vuositarkastuksessa havaituista virheistä 
ja niiden korjaamisesta, voidaan asiaa selvittää kuluttajariitalautakunnassa. 
Äärimmäisissä tapauksissa asian ratkaisu etenee tuomioistuimen käsiteltäväksi. 




4 PROSESSIN KULKU 
Kun rakennuskohteen käyttöönottohyväksynnästä on kulunut vuosi (12-15 kk), 
myyjä lähettää ostajille virhelomakkeet, joihin he merkitsevät asunnossaan 
havaitsemansa virheet ja puutteet. Lisäksi taloyhtiön hallitsemista muista tiloista 
laaditaan oma virhelomake. Näitä ovat muun muassa julkisivut, tekniset tilat, 
varastot ja piha-alueet. Tämän listan laatii yleensä isännöitsijä yhdessä taloyhtiön 
hallituksen jäsenten kanssa. (Rakennusteollisuus, [viitattu 26.8.2016].) 
Kun kaikki virhelomakkeet on saatu kerättyä, ne luovutetaan kohteen urakoitsijalle 
vuositakuukorjausten aloituspalaverissa. Tässä palaverissa sovitaan korjaustöiden 
aikataulu sekä loppukatselmuksen ajankohta. Sekä aloitus- että lopetuspalaveriin 
kutsutaan mukaan isännöitsijä, taloyhtiön hallituksen jäsenet, rakennuttajan 
edustaja ja urakoitsijan edustaja. (Rakennusteollisuus, [viitattu 26.8.2016].) 
Tämän vaiheen jälkeen myyjä käy toteamassa virheet, ottaa niihin kantaa ja korjaa 
ne. (Rakennusteollisuus, [viitattu 26.8.2016].)  
Laki velvoittaa myyjän laatimaan tarkastuksesta pöytäkirjan. Pöytäkirjalle ei ole 
asetettu erityisiä muotovaatimuksia, eli ostajan palauttama virheilmoituskaavakekin 
riittää pöytäkirjaksi. Tärkeintä on, että pöytäkirjasta ilmenevät asianosaiset ja 
ilmoitetut virheet. (Rakennusteollisuus, [viitattu 26.8.2016].) 
Tarkastuksen jälkeen pöytäkirja luovutetaan ostajalle kommentoitavaksi. 
Mahdolliset kommentit pöytäkirjasta on esitettävä kolmen viikon kuluessa 
pöytäkirjan tiedoksisaannista. Tänä aikana on vielä mahdollista täydentää 
pöytäkirjaa. (Rakennusteollisuus, [viitattu 26.8.2016].)  
Asukkaiden ja taloyhtiön välinen puhevalta on rajattu virhetilanteissa 
kunnossapitovastuun mukaisesti. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että asukas 
ilmoittaa asunnon sisäpuolisista virheistä. Ulkopuolisista virheistä ilmoittaa joko 
asukas tai asuntoyhtiö, riippuen siitä kumman kunnossapitovastuulle nämä on 
yhtiöjärjestyksessä määrätty. (Rakennusteollisuus, [viitattu 26.8.2016].)  
Ostajalla on oikeus kirjata tai kirjauttaa pöytäkirjaan kaikki virheinä pitämänsä asiat. 
Yleensä myyjä kirjaa samaan pöytäkirjaan oman käsityksensä asiasta. Hän ottaa 
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kantaa siihen, pitääkö myyjä ilmoitettua asiaa vastuulleen kuuluvana virheenä. Jos 
osapuolet ovat eri mieltä jostakin seikasta, asiaa tulkitaan asuntokauppalain 
virhesäännöksiin nojaten. (Rakennusteollisuus, [viitattu 26.8.2016].)  
Ostajan velvollisuus on ilmoittaa kaikista havaittavissa olevista vioista 
vuositarkastuksen yhteydessä. Tarkastusprosessin jälkeen myyjä korjaa tai 
korjauttaa viat. Myyjä ei vastaa vuositarkastuksen jälkeen ilmoitetuista vioista, jotka 




5 SUJUVA KORJAUSPROSESSI 
Asiakastyytyväisyys on yksi yrityksen tulokseen vaikuttavista tekijöistä. Ostajan 
tyytyväisyyteen vaikuttaa hänen kokemuksensa suunnittelusta, laadusta ja 
palvelusta. On todettu, että palvelun merkitys on ostajan asiakastyytyväisyyden 
rakentumisessa suuressa roolissa. Ihannetapauksessa ostajat ovat täysin 
tyytyväisiä saamaansa palveluun ja asuntoon, jolloin negatiivisia tai ristiriitaisia 
asiakaskohtaamisia ei synny. Valitettavasti virheitä, näkemyseroja ja pettymyksiä 
kuitenkin tapahtuu rakentamisessa. Ongelmatilanteiden hoitamiseen onkin hyvä 
varautua jo ennakkoon. Oikeilla menettelytavoilla rakentamisessa sattunut virhe tai 
puute saadaan käännettyä positiiviseksi palvelukokemukseksi. (Vuolle & Sillanpää 
2015, 4-9.) 
Palvelukokemuksen korjausprosessi pitää sisällään kaikki ne toimenpiteet, joita 
yritys tekee korjatakseen reklamaation johtaneen tilanteen. Korjausprosessilla 
voidaan korottaa asiakkaan kokemaa laatua ja saavuttaa asiakastyytyväisyys 
sattuneista virheistä huolimatta. (Vuolle & Sillanpää 2015, 4-9.)  
Sujuva korjausprosessi auttaa yritystä käsittelemään puutteet ja asiakkaiden 
valitukset palvelulähtöisesti sekä edistää luottamuksellisen suhteen syntymistä 
asiakkaan ja yrityksen välille. Lisäksi se vähentää huonojen kokemusten 
levittämistä ja maineriskejä. Sujuvilla korjauksilla on myös positiivista vaikutusta 
yrityksen henkilökunnan työtyytyväisyyteen ja jaksamiseen. Lopputuloksena on 
mahdollista vähentää reklamaatiokuluja ja virheistä maksettavia hyvityksiä. (Vuolle 
& Sillanpää 2015, 4-9.)  
Asiakkaalle on tärkeää tulla kuulluksi ja päästä esittämään omat näkemyksensä. 
Hankalan tilanteen yhteydessä kannattaa kuunnella asiakasta ja pyrkiä 
ymmärtämään tämän odotukset, nekin joita hän ei sano ääneen. Tärkeää on myös 
vastata asiakkaan reklamaatioon viipymättä. Itse korjausta ei ole välttämätöntä 
suorittaa saman tien, mutta asiallinen vastaus pahoitteluineen ja 




Tiedottamisen tärkeyttä ei voi liikaa korostaa takuukorjausten yhteydessä. 
Tiedottaminen ja tavoitettavuus viestivät yrityksen haluista ja kyvyistä hoitaa 
asiakkaan kokemat virheet ja puutteet. Asiakkaat haluavat tietää, miten yritys aikoo 
ongelmat korjata ja kuinka varmistetaan, etteivät ne uusiudu. (Vuolle & Sillanpää 
2015, 4-9.) 
Takuukorjauksissa tiedottaminen alkaa jo virhelomakkeen yhteydessä 
lähetettävästä saatekirjeestä. Saatekirjeessä kerrotaan lyhyesti vuositakuun 
periaatteesta ja kerrotaan alustava aikataulu korjauksille. Samassa yhteydessä 
tiedustellaan, saako asuntoon mennä yleisavaimella tai onko asunnossa 
lemmikeitä. Yhteystiedot on myös syytä kysyä. (Vuolle & Sillanpää 2015, 4-9.) 
Varsinaisen korjausajankohdan lähestyessä on kohteliasta vielä soittaa ja varmistaa 
asukkaalta ajankohdan sopivuus, riippuen tietenkin korjaustarpeen laajuudesta. 
(Vuolle & Sillanpää 2015, 4-9.) 
Mikäli asukas ei ole paikalla korjaustöiden aikana, kannattaa hänelle jättää pieni 
kirjallinen yhteenveto suoritetuista korjauksista tai mahdollisista ongelmista 
korjausten kanssa. (Vuolle & Sillanpää 2015, 4-9.) 
Korjausten käynnistyttyä asiakkaat kohtaavat korjaustyömiehiä, aliurakoitsijoiden 
edustajia, huoltoyhtiön edustajia, takuuvastaavia ja vuosikorjauspäälliköitä. Näissä 
kohtaamisissa on syytä muistaa, että asiakas ei välttämättä tiedä, keneen hänen 
tulisi olla yhteydessä missäkin vaiheessa. Tästä syystä turhaltakin tuntuvia 
yhteydenottoja saattaa tulla. Niihin tulee kuitenkin suhtautua ystävällisesti ja 






Virhelomakkeessa tulee olla alkutietoina kohteen nimi, huoneiston tunnus, 
asukkaan nimi ja vähintään puhelinnumero. Lisäksi lomakkeessa voidaan 
tiedustella, onko asunnossa lemmikkieläimiä tai saako asuntoon mennä 
yleisavaimella. (Palviainen 2006, 17.) 
Lomakkeeseen laaditaan taulukko virheitä ja puutteita varten. Taulukkoon 
merkitään huone/tila, johon reklamaatio kohdistuu. Reklamaation perässä on 
sarakkeet, joihin urakoitsija laittaa merkinnän korjauksesta ja asukas merkinnän 
korjauksen hyväksymisestä. (Palviainen 2006, 17.) 
Lomakkeen alaosassa on kaksi erillistä allekirjoituskenttää. Ensimmäisen asukas 
allekirjoittaa tarkastettuaan asunnon ja merkittyään viat ja puutteet. Toisella 
allekirjoituksella asukas kuittaa viat ja puitteet korjatuiksi. (Palviainen 2006, 17.)  
13 
 
8 TYÖN ETENEMINEN 
Kun kaikki virhelomakkeet on saatu kerättyä, myyjä kartoittaa, minkä tyyppisiä vikoja 
asunnoista on löytynyt. Tässä vaiheessa tehdään toimintatavasta riippuen erittely 
löytyneistä vioista. Viat jaotellaan esim. aliurakoitsijoiden mukaan, eli mikä kuuluu 
maalausliikkeelle, mikä putkiliikkeelle jne. (Palviainen 2006, 25-27) 
Aliurakoitsijoille lähetetään lista heidän kontolleen siirtyvistä vioista tarvittavine 
yhteystietoineen ja ilmoitetaan vuositakuukorjausten aikataulu. (Palviainen 2006, 
25-27)  
Pääperiaatteena on teettää aliurakoitsijan virheestä tai huolimattomuudesta 
johtuvien vikojen korjaukset kullakin aliurakoitsijalla. Takuukorjausten organisointi 
ja pienet säätötyöt tehdään omana työnä. (Palviainen 2006, 25-27) 
Ennen vuositarkastusta löytyneen virheen korjaus voidaan siirtää tehtäväksi 
vuositarkastuksen yhteydessä, mikäli virhe ei aiheuta kuin korkeintaan vähäistä 
haittaa asumiselle. Tällaisia ovat esimerkiksi materiaalien pintavirheet. (Palviainen 
2006, 25-27)  
Viimeisenä vaihtoehtona virheen kohdalla on kaupan purkaminen. Tämä tulee 
kyseeseen vain, jos sopimusrikkomus on olennainen eikä virhettä voida korjata. 
Kaupan purun ehdot täyttyvät vain harvoin, muut seuraukset virheestä ovatkin 
ensisijaisia. (Palviainen 2006, 25-27) 
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9 VIIMEISTELYVAIHEEN MERKITYS 
Viimeistely- ja luovutusvaiheessa luodaan edellytykset onnistuneille 
vuosikorjauksille. Huolellisesti suunnitellulla ja ohjatulla viimeistelyvaiheella voidaan 
vähentää merkittävästi vuosikorjauksiin käytettävää aikaa ja resursseja. 
Viimeistelyyn ja luovutukseen tulisikin varata aikataulussa riittävästi aikaa, jotta 
virheet ja puutteet huomattaisiin ja ehdittäisiin korjata ennen asukkaiden tuloa. 
(Koskenvesa, Sahlstedt, Lindberg, Kivimäki,  Koistinen, Palolahti & Lahtinen, 23-
24.) 





-talotekniikan tarkastukset, mittaukset, säädöt ja toimintakokeet 
-jälkitarkastukset 
-vastaanottotarkastukset sekä viranomaistarkastukset. 
Pölyä aiheuttavat työt tulisi päättää hyvissä ajoin ennen kohteen valmistumista. Näin 
loppusiivoukselle ja säätötöille annetaan riittävästi aikaa eikä samoja tiloja jouduta 
siivoamaan yhä uudelleen ja uudelleen. (Koskenvesa, Sahlstedt, Lindberg, 
Kivimäki,  Koistinen, Palolahti & Lahtinen, 23-24.) 
Viimeistelyvaiheen tehtävät voidaan jakaa osakohteittain ja koota kaikkien 
nähtäviksi. Työnjohtaja kiertää kohteet päivittäin ja pitää kirjaa suoritetuista 
korjauksista. Päivitetty tilanne voidaan pitää näkyvillä esimerkiksi 
työmaatoimistossa. Näissä listauksissa on myös mahdollista käyttää sähköisiä 
sovelluksia, kuten Congrid-ohjelmaa. (Koskenvesa, Sahlstedt, Lindberg, Kivimäki,  
Koistinen, Palolahti & Lahtinen, 23-24.)   
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Vuosikorjauksista vastaavan henkilön kokemusta ja ammattitaitoa voi hyödyntää 
myös viimeistely- ja luovutusvaiheessa. (Koskenvesa, Sahlstedt, Lindberg, 
Kivimäki,  Koistinen, Palolahti & Lahtinen, 23-24.) 
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10  VIRHEISTÄ OPPIMINEN 
Hyvä tapa koota tietoa virheistä on laatia eräänlainen virhepankki, jossa on virheen 
lisäksi kuvattu korjaavat ratkaisut sekä toimintatavat virheiden ennaltaehkäisyyn. 
Esimerkiksi Congrid-ohjelmassa on valmis toiminto tätä varten. (Koskenvesa, 
Sahlstedt, Mäki, Kivimäki, Lahtinen,  Junnonen & Viita, 28-30.) 
Virhepankin ideana on virheistä oppiminen ja jatkuva parantaminen 
laadukkaamman lopputuloksen saavuttamiseksi. Työntekijöiden kanssa voidaan 
käydä havaitut virheet yhdessä läpi ja miettiä ratkaisuja, joilla virheitä olisi 
mahdollista vähentää. Näin suoritettu työnaikainen laadunvarmistus johtaa yhä 
laadukkaampaan lopputuotteeseen. (Koskenvesa, Sahlstedt, Mäki, Kivimäki, 
Lahtinen,  Junnonen & Viita, 28-30.) 
Palautteen antamisessa on tärkeää muistaa antaa sekä positiivista että korjaavaa 
palautetta. Näin motivoidaan työntekijöitä paremman laadun saavuttamiseksi. 
Työntekijöiden taholta voi tulla myös konkreettisia ja toteutuskelpoisia 
kehitysehdotuksia palautekeskustelujen yhteydessä. (Koskenvesa, Sahlstedt, Mäki, 
Kivimäki, Lahtinen,  Junnonen & Viita, 28-30.) 
Systemaattisesti toistuvat virheet voivat vaatia myös muutoksia kohteiden 
suunnitteluun. Huolellisesti ohjatulla suunnittelulla on mahdollista välttää 
potentiaalinen, esimerkiksi jokaisessa asunnossa toistuva laatuvirhe, sekä säästää 
vuosikorjauskuluissa merkittäviä summia. (Koskenvesa, Sahlstedt, Mäki, Kivimäki, 




11  TYYPILLISIÄ TAKUUKORJAUKSIA 
11.1 Seinien ja katonrajojen halkeilu 
Seinien ja katonrajojen halkeamien korjaaminen on erittäin yleinen toimenpide 
takuukorjauksissa. Suurin osa halkeamista ilmenee käyttöönottoa seuraavan 
vuoden aikana. Näin ollen vuositakuukorjausten yhteydessä korjatut halkeamat 
eivät yleensä enää uusiudu. Poikkeuksena ovat puuristikkoyläpohjalla toteutetut 
rakennukset, joissa lumikuorman aiheuttama painuma saa katonrajan kittaukset 
herkästi halkeamaan yhä uudestaan ja uudestaan. Näin toteutetuissa 
rakennuksissa voisi olla järkevää käyttää varjolistaa katonrajassa, jolloin vältyttäisiin 
toistuvilta ja jokavuotisilta korjauksilta. Nurkkien ja katonrajojen korjaamiseen 
suositellaan käytettäväksi mahdollisimman elastista akryylimassaa, joka on 
päällemaalattavissa. Päällemaalaamaton akryylimassa kellastuu ja aiheuttaa näin 
kosmeettista haittaa. 
11.2 Parketti- ja laminaattilattioiden vauriot 
Vuositakuukorjausten yhteydessä joudutaan usein korjaamaan parketti- ja 
laminaattilattioiden vauriota. Tyypillisiä vaurioita ovat mm. erilaiset kolhut ja lommot, 
raot ja pullistumat sekä liukumat. 
Pienet kolhut ja lommot on korjattavissa ilman suuria purkutöitä. Korjaamiseen 
käytetään parketin korjaamiseen tarkoitettua vahapaikkasarjaa. Sarjassa on useita 
erisävyisiä vahakappaleita, patteri- tai kaasukäyttöinen juotoskolvi, siklilasta sekä 
teräsvillaa. Ensimmäiseksi valitaan parketin tai laminaatin sävyä vastaava vaha, 
jota sitten sulatetaan kolvilla lommoon tai koloon. Vahaa on sulatettava niin paljon, 
että kolo on enemmän kuin täynnä. Mikäli parketinkorjaussarjasta ei löydy suoraan 
lattiamateriaalia vastaavaa sävyä, voi kahdesta tai useammasta vahasta sulattaa 
pieneen astiaan sopivan värisekoituksen.  
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Kun kolo tai lommo on täytetty vahalla ja vaha on kovettunut, poistetaan 
ylimääräinen vaha siklilastalla, minkä jälkeen pinta karhennetaan teräsvillalla. Mikäli 
karhennusta ei tehdä, korjattu kohta erottuu muuta lattiaa kiiltävämpänä läikkänä. 
Toinen tyypillinen ongelma parketti- ja laminaattilattioissa ovat pullistumat ja raot. 
Pullistumien pääasiallinen aiheuttaja on liian pieneksi jätetty elämisvara 
lattiamateriaalin ja seinien välissä. Parketti- tai laminaattilattiaa ei saa latoa seinään 
kiinni, vaan seinän ja lattian väliin tulee jättää noin 10 mm liikkumavara, jonka 
jalkalista peittää. Pullistuman aiheuttaja selviää yleensä irrottamalla jalkalistat, 
jolloin on mahdollista nähdä elämisvaran riittävyys. Korjaustoimenpiteenä 
pullistumatapauksissa on lattiamateriaalin kaventaminen seinän vieressä esim. Fein 
Multimasteria käyttäen. Toinen vaihtoehto on tehdä lattiaan mahdollisimman 
luontevaan paikkaan ylimääräinen liikuntasauma.  
Parkettilattioiden rakoilua aiheuttaa pääosin kaksi eri tekijää: huoneiston liian 
alhainen ilmankosteus tai lattiamateriaalin päälle asetetut raskaat huonekalut, jotka 
estävät lattian liikkeet kosteusolosuhteiden vaihdellessa. Nämä eivät yleensä ole 
myyjän takuunalaisia ongelmia. 
Liukumalla tarkoitetaan lattiakentän liukumista pois paikoiltaan. Tällöin kenttä on 
siirtynyt joltain reunaltaan seinään kiinni, jolloin vastakkaisella seinällä näkyy rako 
lattiamateriaalin ja jalkalistan välissä. Tällainen liukuma on korjattavissa siten, että 
poistetaan ko. alueelta huonekalut ja jalkalistat ja kammetaan parketti- tai 
laminaattikenttä takaisin keskelle aluetta. Tämän jälkeen tarkistetaan, että jalkalistat 
peittävät lattiamateriaalin ja seinän väliin jäävän raon, minkä jälkeen listat voidaan 
kiinnittää takaisin paikoilleen. Liukumia tapahtuu pääasiassa pienissä tiloissa, kuten 
eteisessä tai vaatehuoneessa. 
11.3 Laattojen ja laattasaumojen halkeamat sekä kopolaatat 
Laatoitusten halkeamia esiintyy erityisesti betonielementtiseinillä. Haljenneen 
laatan poisto onnistuu parhaiten yksinkertaisesti naputtelemalla haljennut laatta 
palasina irti seinästä vasaraa ja talttaa apuna käyttäen. On kuitenkin varottava 
vahingoittamasta viereisiä laattoja irrotustyön yhteydessä. Laatan irrotuksen jälkeen 
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on tarkastettava vesieristysten kunto ja korjattava mahdolliset vauriot. Tämän 
jälkeen uusi laatta kiinnitetään pikasaneerauslaastilla, jolloin saumaus voidaan 
tehdä jo saman päivän aikana. 
Pelkän laattasauman halkeaman korjaus onnistuu muutamassa minuutissa 
edellyttäen, että alkuperäistä tai vastaavaa saumalaastia on saatavilla. 
Saumalaastia sekoitetaan pieneen astiaan, haljennut sauma avarretaan esimerkiksi 
mattoveitsellä ja uusi saumalaasti painetaan uraan kumilastalla tai vastaavalla. 
Lopuksi korjattava alue pyyhitään nihkeällä kankaalla puhtaaksi.  
Laatta- ja saumakorjauksissa onnistuminen on pitkälti riippuvainen siitä, onko 
alkuperäisiä laattoja ja saumauslaastia käytettävissä.  
 
11.4 Ovien säätöihin liittyvät ongelmat 
Ulko-ovien asennus tulisi tehdä erittäin huolellisesti, koska nykyisten 
tiiveysvaatimusten täyttämiseksi ulko-oven karmin ja rungon väli joudutaan 
tiivistämään useimmiten polyuretaanivaahdolla. Näin ollen ongelmatilanteissa 
karmeissa ei ole juurikaan säätövaraa. Ulko-ovissa on yleisesti käytössä kolme 
erilaista säätömahdollisuutta. Ovilehden korkeusasemaa voidaan säätää 
kuusiokoloavaimella saranatappia kiristämällä tai löysäämällä. Käyntivälin säätö 
tapahtuu lukon kielen vastinosassa olevaa liukurautaa niinikään 
kuusiokoloavaimella säätämällä. Käyntivälin tulisi olla sellainen, että tiivisteet 
ottavat kauttaaltaan kiinni vastinosaan, mutta oven tulee silti napsahtaa helposti 
lukkoon. Ovilehden sivusiirto tapahtuu saranoiden kiinnitysruuveja löysäämällä, 
minkä jälkeen saranoiden säätöpultteja kiertämällä ovilehteä voidaan siirtää 
muutamia millejä sivusuunnassa. Lopuksi tulee muistaa kiristää saranoiden 
kiinnitysruuvit uudelleen. Mikäli näillä toimenpiteillä ei saavuteta toivottua 
lopputulosta, viimeinen vaihtoehto on irrottaa ovilistat tai -laudat ja sahata karmin ja 




Väliovien saranoissa on huomattavasti vähemmän säätömahdollisuuksia kuin ulko-
ovien vastaavissa, väliovien säätö tapahtuukin useimmiten karmiruuveja 
kiristämällä tai löysäämällä.   
11.5 Ilmavuodot 
Ilmavuotoihin liittyviä reklamaatioita esiintyy lähinnä talviaikaan, jolloin ne on helppo 
havaita epämiellyttävänä vedon tunteena. Erityisesti lattianrajassa olevat 
ilmavuodot aiheuttavat reklamaatioita. Ilmavuotojen havaitseminen on helpointa 
lämpökameran tai merkkisavun avulla. 
Nykyaikainen alipaineiseksi säädetty ilmanvaihto aiheuttaa herkästi 
hallitsemattomia ilmavuotoja. Tästä syystä on tärkeää huolehtia ilmanvaihdon 
oikeista säädöistä ja korvausilmaventtiilien toimivuudesta.   
Ilmavuotojen ennaltaehkäisyssä kriittiseksi paikaksi on osoittautunut maanvaraisen 
betonilaatan ja sokkelin yhtymäkohdan tiivistäminen. Betonilaatta kutistuu 
kuivuessaan, jolloin se irtoaa sokkelista. Puurunkoisissa rakenteissa 
höyrynsulkumuovi tulee limittää lattiavaluun ilmatiiveyden takaamiseksi. 
Betonirakenteisissa kohteissa lattialaatan ja sokkelin välinen tiivistys voidaan tehdä 
liima/tiivistemassalla. Tiivistys tulee tehdä riittävän aikaisessa vaiheessa, ennen 
väliseinä- tai kalustetöitä, jotta se pystytään tekemään kauttaaltaan luotettavasti.  
 Vuotokohdan paikallistamisen jälkeen valitaan sopiva korjaustapa. Isoimmat reiät 
voidaan esitäyttää uretaanivaahdolla, jonka päälle levitetään M1-luokiteltu elastinen 
liimamassa. Pienemmät vuodot voidaan tukkia pelkällä liimamassalla.  
  
11.6 Ontelovälipohjien ja -yläpohjien kosteusongelmat 
Ontelorakenteisissa väli- ja yläpohjissa esiintyy toistuvasti rakennusaikaisesta 
kosteudesta johtuvia ongelmia. Kosteus ilmenee ontelon alapintaan ilmestyvinä 
kellertävinä laikkuina. Laikut syntyvät, kun rakennusaikana onteloon jäänyt vesi 
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hiljalleen työntyy betonipinnan läpi aiheuttaen tasoitteen vettymisen. Tämä saattaa 
tapahtua vielä useita vuosia rakennuksen käyttöönoton jälkeenkin. Tämän 
kaltaisten ongelmien välttämiseksi on kiinnitettävä erityistä huomiota ns. vesireikien 
aukaisemiseen rakennusaikana. Reiät avataan heti, kun vesikatto on saatu 
pitäväksi ja tukitaan vasta tasoitetöiden aloittamisen yhteydessä.  
Mikäli ennaltaehkäisevistä toimenpiteistä huolimatta keltaisia läiskiä on ilmestynyt 
ontelon alapintaan, on ontelo avattava ja tuuletettava. Nämä toimenpiteet on 
aloitettava aina asunnon/tilan huolellisella suojaamisella. Suojaamisen jälkeen 
varataan yksi vesisaavi avattavan kohdan alapuolelle ja toinen vielä varmuuden 
vuoksi lähettyville. Seuraavaksi porataan läiskän kohdalle noin 8 mm reikä. Mikäli 
reiästä alkaa valua vettä, reikään on syytä painaa sopivan kokoinen pilli/letku. 
Tällöin vesi saadaan ohjattua hallitusti saaviin. Veden täysimääräinen poistuminen 
tulee varmistaa ontelon sisään pujotettavan vaijerikameran avulla. Mikäli vettä on 
tullut ontelosta enemmän kuin muutama pisara, on syytä porata reikä myös toiseen 
päähän onteloa, jolloin kostea ontelo pääsee paremmin tuulettumaan.  
Reiän paikkaus tulee teettää mahdollisuuksien mukaan alkuperäisellä 
tasoiteurakoitsijalla. Tällöin paikatusta kohdasta saadaan varmimmin lähtötilannetta 
vastaava. 
 
11.7 Betonielementtien saumakohtien halkeamat 
Betonielementeistä valmistetuissa rakennuksissa tapahtuu halkeilua lämpötila- ja 
kosteusvaikutusten johdosta. Nämä halkeamat ovat pääasiassa kosmeettisia 
haittoja. Toisinaan halkeamat saattavat kuitenkin aiheuttaa liiallista äänen 
kulkeutumista asunnosta toiseen.  
Elementtisaumojen halkeiluun on yritetty hakea ratkaisua mm. vesieristekankaan 
käytöllä huonolla menestyksellä. Elementtisauma halkeaa tyypillisesti käyttöönottoa 
seuraavan ensimmäisen vuoden aikana. Vuosikorjausten alkaessa halkeamat ovat 
yleensä jo syntyneet, joten tässä yhteydessä niiden korjaaminen on ajankohtaista. 
Haljennut kohta avarretaan katkoteräveitsellä ja puhdistetaan huolellisesti, minkä 
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jälkeen halkeaman pohjalle painetaan elastinen kitti. Elastisen kitin päälle levitetään 
hienotasoitetta, jonka kuivuttua korjattu kohta hiotaan tasaan muun seinän kanssa. 
Korjattu kohta pohjamaalataan, minkä jälkeen halkeamaseinä maalataan yli koko 
seinän matkalta. Näin korjattu kohta ei erotu muusta seinästä. Tapettiseinällä voi 
onnistua vain kyseisen vuodan vaihtaminen edellyttäen, että alkuperäistä tapettia 
on saatavilla. 
11.8 Ääniongelmat 
Ääniongelmia kohdataan niin kerros- rivi- kuin luhtitaloissakin. Ongelmia on 
esiintynyt asunnon sisäisissä äänitasoissa kuin myös asunnosta toiseen 
kulkeutuvien äänien muodossa. 
Asunnon sisäiset ääniongelmat liittyvät useimmiten suoraan tai epäsuorasti 
ilmanvaihtoon. Joissain tapauksissa asukas on kokenut asuntokohtaisen 
ilmanvaihtokojeen pitämän äänen häiritsevänä. Myös ilmanvaihtojärjestelmän 
päätelaitteista on kuulunut häiritsevää ujellusta. 
Ilmanvaihtokoje itsessään aiheuttaa jonkin verran melua. Laite tulisikin asentaa 
siten, että se ei ole suorassa kosketuksessa seinäpintoihin, jottei koje pääse 
resonoimaan rakenteita vasten. Toimivaksi keinoksi on osoittautunut 
solumuovikaistaleen asentaminen kojeen ja seinän väliin. Kojeen äänitasoon 
vaikuttaa myös huonetilan koko, johon se on sijoitettu. Pieneen tilaan sijoitettu koje 
aiheuttaa suuremman äänitason kuin suurempaan tilaan sijoitettu vastaava koje. 
Suunnitteluvaiheessa olevan kohteen kuvia tarkastellessa tulisikin kiinnittää 
huomiota ilmanvaihtokojeen sijoitteluun. Kojetta ei tulisi sijoittaa ainakaan 
makuuhuoneiden vastaiselle seinälle. 
Ilmanvaihdon ujeltaminen saattaa olla merkki väärin säädetyistä ilmamääristä. 
Ujellus johtuu useimmiten liian suurista virtausnopeuksista kanavistossa. Tällöin 
virtausnopeuksia joudutaan pudottamaan ja vastaavasti päätelaitteiden 
läpivirtauskapasiteettia nostamaan.  
Ääniongelmiksi voidaan laskea myös vesijohtojen ääntely paineiskujen 
seurauksena. Hanojen aukaisu ja erityisesti kiinnilaitto aiheuttaa paineiskun 
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vesijohtoihin, jolloin huonosti kannakoidut putket pääsevät heilahtamaan 
esimerkiksi väliseinien tai koteloiden sisällä aiheuttaen paukahtavan äänen. 
Ongelmiin on törmätty varsinkin muovisilla, suojaputkessa kulkevilla vesijohdoilla 
toteutetuissa kohteissa. Mikäli rakenteen avaaminen ei ole helposti tehtävissä 
kannakoinnin parantamiseksi, on mahdollista pujottaa kuminen eriste varsinaisen 
vesijohdon ja suojaputken väliin. Näin vesijohto ei pääse liikkumaan ja kolisemaan 
suojaputken sisällä. 
Pattereiden pitämä kohina tai pulputus on merkki patterin sisällä kiertävästä ilmasta. 
Ongelma poistuu yksinkertaisesti patterit ilmaamalla. Ilmauksen jälkeen on vielä 
tarkistettava, että lämmitysjärjestelmän paine ei ole laskenut liiaksi. 
Vesikalusteet, erityisesti wc-istuin ja suihku, tuottavat ääntä ympäristöönsä. Itse 
äänelle ei ole paljoakaan tehtävissä. Avainasemassa onkin suunnittelu. Pesu- ja wc-
tilat tulisi suunnitella siten, että tilat ovat korkeussuunnassa päällekkäin ja 
sivusuunnassa vastakkain. Hankaluuksia ovat aiheuttaneet tilaratkaisut, joissa 
kylpyhuoneen alla tai vierellä on toiseen asuntoon kuuluva makuuhuone. Mikäli 
edellä kuvatun kaltaisessa tilanteessa ei saada muutoin ääniongelmaa ratkaistua, 
yksi vaihtoehto on kasvattaa katon tai huoneistojen välisen seinän vahvuutta 
eristeellä ja esimerkiksi desibeli-kipsilevytyksellä. 
11.9  Kosteiden tilojen väliovet 
Kosteiden tilojen väliovissa on havaittu useissa kohteissa kosteuden aiheuttamia 
vaurioita. Vaurioita on syntynyt varsinkin ovien alareunoihin. Suurimmat ongelmat 
ovat olleet pesutiloissa, joissa suihku on asennettu oven kanssa samaan linjaan. 
Näissä tapauksissa ei suihkuseinällä tai -verhollakaan pystytä suojaamaan ovea 
roiskevedeltä.  
Yksinkertaisin keino välttää ovien kosteusvaurioita olisi ohjeistaa suunnittelijoita 
pesutilojen toimintojen sijoittelusta siten, että suihkusta roiskuva vesi pystyttäisiin 
rajaamaan suihkuseinällä. 
Kosteiden tilojen ovien lisäksi roiskevedestä kärsii pesutiloihin johtavan huonetilan 
lattia. Pesuhuoneen ovea pitkin valuva roiskevesi tippuu useimmiten laminaatin tai 
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parketin päälle. Kylpyhuoneen oven edusta tulisikin suojata riittävän kokoisella 
tammikynnyksellä huolehtien kuitenkin oviraon riittävyydestä.  
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12   YHTEENVETO 
Takuunalaiset korjaukset ja niiden hoitaminen ovat olennainen osa 
rakennusliikkeen julkisuuskuvaa. Asunnon ostajalla ei ole usein muuta 
kosketuspintaa rakennusliikkeeseen kuin asuntomyyjä ja takuukorjauksia hoitavat 
henkilöt. Nämä kaksi tahoa luovat ostajan mielikuvan rakennusliikkeestä ja 
rakentamisen laadusta. Asiallisesti ja laadukkaasti hoidetut takuukorjaukset ovat 
loistavaa jälkimarkkinointia rakentajalle.  
Takuukorjausten suorittaminen on suurimmalta osalta asiakaspalvelutyötä. 
Tehtävään tulisikin valita henkilöitä, joilla on teknisen osaamisen lisäksi riittävät 
sosiaaliset taidot selviytyä urakasta.  
Selkeä ja johdonmukainen tiedottaminen, aikataulussa pysyminen ja laadukkaat 
työsuoritukset antavat kestävän pohjan takuukorjausten hoitamiseen. Mikäli 
riitatilanteisiin kuitenkin ajaudutaan, ne kannattaa pyrkiä ratkaisemaan 
mahdollisimman nopeasti. Esimerkiksi puolueettoman tavarantarkastajan voi tilata 
paikan päälle antamaan lausuntonsa kiistatilanteissa.  
Yksinkertaisin tapa vähentää takuukorjauksia ja niihin kohdistuvia kustannuksia on 
kehittää rakentamisen laatua. Lisäksi itselleluovutusvaiheessa voisi hyödyntää 
takuukorjauksista vastaavan henkilön ammattitaitoa. Näin osa vioista ja puutteista 
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